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РЕФЕРАТ
Магистерская  диссертация  по  теме  «Рационализация  комплексных
испытаний бортовых  систем и  космических  аппаратов,  создаваемых на  базе
квалифицированных платформ» содержит 86 страницы текстового документа и
10 использованных источников.
РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ,  КОМПЛЕКСНЫЕ  ИСПЫТАНИЯ,  БОРТОВЫЕ
СИСТЕМЫ,  КОСМИЧЕСКИЙ  АППАРАТ,  МЕТОДЫ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАДЕЖНОСТИ,  НАЗЕМНАЯ  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  ОТРАБОТКА,
ЭФФЕКТИВНОСТЬ.
Целью работы является разработка методологии рационализации объемов
наземной  экспериментальной  отработки  космических  аппаратов  и  оценка
эффективности рационализированных объемов отработки. 
Основные задачи:
 анализ  методов  обеспечения  надежности  на  этапах  наземной
экспериментальной отработки;
 разработка  методов  назначения  рационализированных  объемов
наземной экспериментальной отработки космических аппаратов, создаваемых
на базе квалифицированных платформ;
 оценка  эффективности  рационализации  объемов  наземной
экспериментальной отработки космических аппаратов.
В  первой  главе  изученыметоды  обеспечения  надежности  на  этапах
наземной  экспериментальной  отработки,  которые  гарантируют  то,  что
космический  аппарат  и  его  составные  части  разработаны,  изготовлены,
отработаны,  хранятся,  поставляются  такими  способами,  при  которых  срок
активного  существования  космического  аппарата  и  вероятность  его
безотказной работы за требуемый срок будут не ниже значений, указанных в
тактико-техническом  задании.  Также  рассмотрены  методы  обеспечения
качества изготовления продукции в Акционерном обществе «Информационные
спутниковые  системы»  имени  академика  М.Ф. Решетнёва»  (АО  «ИСС»),
контроля качества продукции, а также управления несоответствиями.
Во второй главе рассмотрен вопрос отработки составных частей КА на
уровне оборудования. Определены виды, цели и задачи автономных испытаний
оборудования.  Приведены  требования  к  нормам  испытаний  бортовой
аппаратуры  и  к  планированию   ресурсных  испытаний  оборудования  и
испытаний на сохраняемость оборудования.
Во третьей главе изучена технология комплексных испытаний бортовых
систем  и  космического  аппарата,  создаваемых  на  базе  квалифицированных
платформ.  Испытательная  база  АО  «ИСС»  позволяет  проводить  все  виды
НЭОКА и их составных частей. В процессе создания спутники не выезжают за
пределы завода-изготовителя, на территории которого и проходят полный цикл
испытаний.  Это  сокращает  как  сроки  создания  КА,  так  и их  конечную
стоимость.  Многоступенчатая  НЭО,  в ходе  которой  проверяется
функционирование сначала отдельных приборов, деталей и узлов, затем систем,
а в конечном  итоге  и собранных  спутников,  служит  гарантией  высокой
надежности выпускаемой продукции и длительного срока ее эксплуатации.
В четвертой главе рассмотрены частные аспекты оптимизации НЭО КА,
которые  позволили  разработать  общие  основные  принципы  оптимизации
объемов  НЭО  КА  и  оборудования  с  использованием  сокращенной
материальной  части,  применением идеологии ускоренной  отработки  первого
летного образца КА и алгоритма оптимизации объемов НЭО на основе выбора







Тенденции  развития  рынка  космических  услуг  связи,  телевещания,
навигации и геодезииобусловлены необходимостью разработки и изготовления
космических  аппаратов  (КА)  нового  поколения  с  повышенными  технико-
экономическими  показателями  и  орбитальным  ресурсом  до  10÷15  лет,
сокращения  сроков  разработки  КА  и  выхода  на  этап  летных  испытаний  в
течение трех лет.
Изготовление  опытных  образцов  и  наземная  экспериментальная
отработка (НЭО) узлов, агрегатов, приборов (оборудования), бортовых систем
и КА в целом является одним из важнейших этапов жизненного цикла КА, а
также основным элементом системы разработки и гарантирования качества КА.
Положительные  результаты  НЭО  обуславливаются  нормативными  объемами
НЭО  и  являются  необходимым  условием  успешной  квалификации
оборудования КА, бортовых систем и КА в целом на соответствие требованиям
контракта  (тактико-технического  задания  (ТТЗ))  на  создание  КА.  Однако,
учитывая  повышение  требований  к  надежности  перспективных  КА,
ужесточение  требований  к  срокам  и  стоимости  их  создания,  необходимо
оптимизировать объемы НЭО КА и развивать методы их рационализации[1].
Целью работы является разработка методологии рационализации объемов
наземной  экспериментальной  отработки  космических  аппаратов  и  оценка
эффективности  рационализированных  объемов  отработки.  В  соответствии  с
целью исследования в магистерской работе решаются следующие задачи:
 анализ  методов  обеспечения  надежности  на  этапах  наземной
экспериментальной отработки;
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 разработка  методов  назначения  рационализированных  объемов
наземной экспериментальной отработки космических аппаратов, создаваемых
на базе квалифицированных платформ;
 оценка  эффективности  рационализации  объемов  наземной





Результатом  данной  диссертационной  работы  стала  разработка
методологии рационализации объемов наземной экспериментальной отработки
космических  аппаратов  и  оценка  эффективности  рационализированных
объемов отработки. 
В ходе работы были решены следующие задачи:
1 Проанализированы  методы  обеспечения  надежности  на  этапах
наземной  экспериментальной  отработки,  которые  гарантируют  то,  что
космический  аппарат  и  его  составные  части  разработаны,  изготовлены,
отработаны,  хранятся,  поставляются  такими  способами,  при  которых  срок
активного  существования  космического  аппарата  и  вероятность  его
безотказной работы за требуемый срок будут не ниже значений, указанных в
тактико-техническом задании.
2 Разработанная  методология  рационализации  объемов  наземной
экспериментальной  отработки  космических  аппаратов,  создаваемых  на  базе
квалифицированных платформ, и внедренная на практике позволяет  создавать
конкурентоспособные  космические  аппараты  путем  обеспечения  требуемой
надежности  космических  аппаратов  по  результатам  наземной
экспериментальной отработки, сокращения в 2-3 раза сроков отработки, а также
снижения стоимости наземной экспериментальной отработки.
3 Предложенный  алгоритмоценки  эффективности  рационализации
объемов  наземной  экспериментальной  отработки  космических  аппаратов
применим  к  любому  отработочному  изделию  для  комплексных  испытаний
систем и космических аппаратов.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АБ – аккумуляторная батарея;
АКИД – автоматизированная система контроля исполнения документов;
АО  «ИСС»  –  Акционерное  общество  «Информационные  спутниковые
системы» имени ак. М.Ф. Решетнева»;
АСКА – автоматизированная система контроля аппарата;
АФУ – антенно-фидерное устройство;
БА – бортовая аппаратура;
БИАБ – блок имитации аккумуляторной батареи;
БКУ – бортовой комплекс управления;
БМ – блок механический;
БС – батарея солнечная;
БТК – бюро технического контроля;
БЦВК – бортовой цифровой вычислительный комплекс;
ВБР – вероятность безотказной работы;
ВК – входной контроль;
ВЧ – высокочастотный;
ВЧИ – высокочастотные испытания;
ИБС – имитатор батареи солнечной;
ИП – иностранное производство;
ИТЦ – испытательный технический центр;
КА – космический аппарат;
КД – конструкторская документация;
КДИ – конструкторско-доводочные испытания;
КК – космический комплекс;
КМС – комплексно-моделирующий стенд;
КПА – контрольно-проверочная аппаратура;
КПЭО – комплексная программа экспериментальной отработки;
КС – космическая система;
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КЭМС – кондуктивная электромагнитная совместимость;
ЛОИ – лабораторно-отработочные испытания;
ЛОК – лабораторно-отработочный комплекс;
МБТ – межблочные трубопроводы;
МПН – модуль полезной нагрузки;
МСС – модуль служебных систем;
МУ – механическое устройство;
НКУ – наземный комплекс управления;
НОК – наземный отработочный комплекс;
НТД – нормативно-техническая документация;
НЭО – наземная экспериментальная отработка;
ОИ – отбраковочные испытания;
ОП – отечественное производство;
ОТК – отдел контроля качества;
ПБС – привод батареи солнечной;
ПО – программное обеспечение;
ПОН – программа обеспечения надежности;
ПРИ – предварительные испытания;
ПСИ – приемо-сдаточные испытания;
РИ – ресурсные испытания;
САС – срок активного существования;
СК – система коррекции;
СМК – система менеджмента качества;
СНА – система наведения антенн;
СОС – система ориентации и стабилизации;
СТР – система терморегулирования;
СЭП – система электропитания;
ТБИ – термобалансные испытания;
ТБК – термобарокамера;
ТЗ – техническое задание;
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ТТЗ – тактико-техническое задание;
ТУ – технические условия;
УО – устройство отделения;
ФКП – факторы космического пространства;
ФСС КТ – федеральная система сертификации космической техники;
ЦУП – центр управления полетом;
ЭВТИ – экрановакуумная теплоизоляция;
ЭИ – электрические испытания;
ЭМС – электромагнитная совместимость;
ЭРИ – электрорадиоизделия;
ЭРТИ – электрорадиотехнические испытания;
ЭСР – электростатический разряд;
ЭТВИ – электрические термовакуумные испытания;
ЭТТ – электротермотренировка.
83
[Изъято 4 страницы]
84

